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1. Uvodna napomena

Sve što bude rečeno tokom prezentacije ne predstavlja zvanične stavove Privredne komore
Republike Srpske ni njenog ogranka za regiju Istočno Sarajevo, niti organizatora ovog skupa, već
isključivo moje stavove kao inženjera mašinstva sa višegodišnjim iskustvom u projektovanju i 
izvođenju termotehničkih instalacija (klimatizacije, grijanja, hlađenja i ventilacije).

2. Cilj projektovanja i sadržaj dokumentacije

U komfornoj klimatizaciji osnovni zadatak uređaja za grijanje, hlađenje i ventilaciju je održavanje
željenih vrijednosti termičkih uslova ugodnosti za rad i boravak ljudi. 

Industrijska klimatizacija, dodatno, treba da omogući nesmetano odvijanje odgovarajućih
tehnoloških procesa. 
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Na osjećaj ugodnosti ljudi, pored ličnih
uticaja (stepen fizičke aktivnosti i
odjevenost), najviše utiču termički uslovi
sredine (temperatura vazduha, srednja
temperatura okolnih površina, relativna
vlažnost vazduha, brzina strujanja
vazduha i kvalitet unutrašnjeg vazduha) 
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Cilj projektovanja je da termotehničke instalacije
budu:

1. bezbjedne;

2. funkcionalne;

3. ekološki prihvatljive i energetski efikasne;

4. finansijski prihvatljive za investitora;

5. sa relativno jednostavnim rukovanjem i           
održavanjem koje će osigurati što je moguće duži
radni vijek opreme.
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Svi Glavni projekti iz oblasti građevinarstva, pa tako i

projekti iz oblasti termotehnike, se sastoje od:

1. Tekstualnog dijela

- Opšti dio sa podacima o projektantskoj kući,

Rješenjem za odgovornog projektanta, 

Izjavom odgovornog projektanta,..)

- Projektni zadatak;

- Tehnički opis;

- Opšti i tehnički uslovi za izvođenje radova;

- Proračuni sa prilozima;

- Predmjer bez cijena i

- Predmjer sa orijentacionim

(projektantskim) cijenama.

2. Grafičkog dijela (crteža).



3. Zablude

3.1 Zabluda o odgovornosti

Prema svim Zakonima o prostornom uređenju i građenju koji su na snazi u BiH (entitetski i kantonalni), 

Izvođač je dužan da pregleda i prouči Glavni projekat i da u pisanom obliku upozori na eventualne

nedostatke, kao i da traži njihovo otklanjanje.

Zbog Zakona o prostornom uređenju može se steći pogrešan utisak da je sva odgovornost na

Izvođaču, jer ako postoje nedostaci u projektu Izvođač je dužan da ih uoči, popiše i da traži njihovo

otklanjanje.

Međutim, međusobna prava i obaveze učesnika u građenju nisu definisana samo Zakonom o 

prostornom uređenju i građenju, nego i Zakonom o obligacionim odnosima koji potiče još iz doba

SFRJ. Taj ZOO je i dalje na snazi i identičan je ne samo u oba BiH entiteta nego i u većini zemalja

regije. U tom Zakonu čitava jedna oblast je posvećena građenju: 

Poglavlje XIII, članovi od 630. do 647.

I ZJN BiH, koji je proceduralni i prestaje da važi kad se ugovor zaključi, upućuje na ZOO.
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Konferencija KGH Sfera, 25-26. februar 2025
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3.2 Zabluda o pisanju Projektnih zadataka

Skoro pa je postalo pravilo da projektanti sami sebi pišu Projektni zadatak. To ne bi bilo sporno

ukoliko bi Investitor potpisao i ovjerio takav Projektni zadatak. Međutim, u praksi to najčešće nije

slučaj ni kod javnih niti kod privatnih investitora pa se za nepotpisane Projektne zadatke ne može

tvrditi da sve što je u njima navedeno zaista predstavlja želje/zahtjeve Investitora.



Insert iz čuvenog jugoslovenskog filma „Čudo neviđeno“ iz 1984. godine režisera Živka Nikolića
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3.3 Zablude o primjeni propisa, standarda i normativa
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Primjena propisa, standarda i normativa je 

djelimična i nepotpuna i najviše podsjeća

na švedski sto: projektanti, uglavnom, 

uzimaju šta hoće od onoga što je

obavezujuće (iz zakona i pravilnika) i od 

onoga što nije obavezujuće, ali imaju na

raspolaganju (većina standarda i

normativa). 

Ilustracija: Proračun gubitaka toplote

Još uvijek su u primjeni DIN standardi iz

1959. i 1983. godine, a sve više

(u FBiH čak sa zakonskom obavezom, 

iako nema nacionalnih aneksa) i

standard BAS EN 12831.
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Ono što dodatno komplikuje proces projektovanja su pojedini Pravilnici za koje se opravdano postavlja pitanje 

kako su se uopšte mogli naći u primjeni (poslednji negativan primjer je Pravilnik o uslovima za posebne 

prostore u smislu izuzetaka od zabrane pušenja objavljen u Službenim novinama FBiH broj 41/24, a u primjeni 

je od 01. 01. 2025. godine)

3.4 Zabluda da je sasvim prihvatljivo izostavljati proračune

U poslednje vrijeme se ukorijenila pojava da se najveći dio proračuna (i to njačešće onih najzahtjevnijih i

najobimnijih koji se tiču gubitaka toplote i toplotnog opterećenja (priliva toplote) uopšte ne dostavlja, nego se 

prikažu Tabelarni podaci uz konstataciju projektanta da se detaljni proračuni nalaze arhivirani kod njega?!



3.5 Zablude o energetskoj efikasnosti postojećih objekata

O povećanju energetske efikasnosti postojećih objekata ima smisla govoriti tek kad se u njima

postignu zadovoljavajući termički uslovi ugodnosti. U praksi se dešava da se na starim, 

dotrajalim sistemima grijanja (najčešće u školama) u cilju povećanja energetske efikasnosti

ugrađuje razna oprema (ventili sa termostatskim glavama, cirkulacione pumpe sa

promjenljivim brojem obrtaja...), a da se uopšte ne mijenja dotrajala cijevna mreža i/ili grejna

tijela, što je besmisleno.

3.6 Zabluda o tehničkoj podršci predstavnika proizvođača opreme

Pokriće u smislu „Rekli su mi predstavnici X proizvođača opreme, 

ili čak i napisali da to tako treba“ podsjeća na priču

Branka Ćopića „Bašta sljezove boje“. 
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4. Greške

4.1 Principijelne greške tokom projektovanja

Najčešće su:

- u odabiru samog tehničkog rješenja;

- nedostatku proračuna bilansa vazduha za svaku prostoriju i objekat u cjelini;

- ne prikazivanju procesa pripreme vazduha u ljetnim i zimskim projektnim uslovima;

- ne vođenju dovoljno računa o mjestima za uzimanje i izbacivanje svježeg i otpadnog vazduha;

- sistemi automatske regulacije nisu dovoljno jasno opisani;

- slijepo slušanje, uprkos propisima, ponekad i bajkovitih predstavljanja raznoraznih proizvoda, 

nerijetko dovodi do rješenja koja su opasna po bezbjednost i ljudi i objekata;

- zanemarivanje rezultata sopstvenih proračuna (primjer koeficijenata prolaza toplote

za zidove i prozore).
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4.2 Greške u proračunima

I kad postoji potpisan Projektni zadatak i proračuni gubitaka toplote i toplotnog opterećenja u projektu, prečesto 

se griješi u neposrednoj primjeni standarda po kome se sprovode proračuni.

Takođe, griješi se i u proračunima padova pritiska u cijevima i kanalima, izboru opreme u mašinskim salama, 

izboru izvora toplote za grijanje i hlađenje, hidrauličkim šemama, fiktivnim simulacijama koje ne uvažavaju 

stvarno stanje na objektu (vidi Foto pogrešne ventilacije/odimljavanja garaža tzv. „tunelskim ventilatorima“).
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5. Zaključak

Izradi i reviziji Glavnih projekata, po kojima se kod nas još uvijek ishoduju građevinske dozvole i izvode

radovi, potrebno je posvetiti daleku veću pažnju. 

Kada je Glavni projekat urađen u skladu sa pravilima struke i manje kvailtetan izvođač, uz odgovoran 

nadzor, (što je, na žalost, sve rjeđe), solidno će izvesti radove.

Međutim, rđav projekat samo odlučni i odlični izvođači mogu zaustaviti i unaprijediti. 

Za očekivati je da će se u budućnosti i Zakoni o prostornom uređenju u BiH mijenjati i da će se ići ka tome 

da se rade Idejni projekti (Projekti samo za građevinske dozvole), a zatim Projekti za izvođenje sa svim

detaljnim proračunima, s tim da će i Projekti za izvođenje morati da budu podvrgnuti obaveznoj tehničkoj 

kontroli i reviziji. 

Takođe, za očekivati je i da se i za projektante, napokon, uvedu obavezne polise osiguranja od 

profesionalne odgovornosti.

Navedenim izmjenama propisa bi većina naših projekata, koji u današnje vrijeme samo na papiru nose 

oznaku Glavni, u stvari, dobili svoj stvarni nivo – Idejnih projekata.
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HVALA NA PAŽNJI 
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